
ANEXO II. Memoria técnica del proyecto de innovación e investigación aplicadas y 

transferencia del conocimiento en la Formación Profesional. Convocatoria 2021. 

 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

•   Nombre del proyecto: INnovaciones en el diseño y GEstión de plantaciones de 

árboles frutales y Transferencia del conocimiento en la formación profesional. 

Aplicación a una nueva plantación de pistacho (INGET) 

•   Centro educativo que coordina el proyecto: Centro Integrado de Formación 

Profesional Aguas Nuevas (CIFPAN). 

•   Otros centros participantes: Instituto de Educación Secundaria Ana Luisa Benítez 

(IESALB). 

•   Empresas y entidades participantes: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 

Electromontajes Acoeman S.L. (ACOEMAN), Pistachos de La Mancha S.L. (PLM). 

 

•   Línea o líneas temáticas: 

Línea 1: Innovación tecnológica, medioambiental, de procesos productivos o de 

prestación de servicios. Transferencia del conocimiento generado por universidades y 

empresas a centros de Formación Profesional, mediante el intercambio de experiencias 

innovadoras de I+D+i a nivel nacional, autonómico y local.  

Línea 2: Desarrollo de competencias profesionales vinculadas a la digitalización, tales 

como las relacionadas con la Industria 4.0, la Economía Circular, el desarrollo de redes 

de comunicación 5G, entre otras. 

•   Duración: La duración establecida para la realización del presente proyecto 

comprende desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023. Este periodo 

es el establecido en la presente convocatoria, y que dará lugar a la implantación o inicio 

del proyecto, pero que tendrá continuidad en años siguientes, ya que 18 meses es un 

periodo insuficiente para el desarrollo del estudio a realizar. 

•   Breve resumen del proyecto (máximo 250 palabras, exponiendo sólo los aspectos 

más relevantes): 

El proyecto pretende demostrar y transferir a los alumnos de Formación Profesional 

(FP), como futuros responsables del manejo y la gestión de explotaciones agrarias, las 

innovaciones en el diseño y gestión de plantaciones de frutales y viña así como de 

cultivos anuales, con especial atención a las de pistacho. Este objetivo se enmarca en 

el objetivo general de mejorar y garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de 

los agroecosistemas en zonas semiáridas, típicas de buena parte de España y de otras 

muchas zonas del Mediterráneo. Para ello se plantea el uso de una plataforma web que 

permitirá asesorar a agricultores y técnicos sobre el diseño y la gestión óptima de las 

infraestructuras y los cultivos en sus sistemas agrícolas.  

Como ejemplo, se utilizará una nueva plantación de pistacho donde poder demostrar la 

influencia de factores clave en el sistema productivo como son la elección del material 

vegetal, el marco de plantación y el manejo de esta, así como la gestión del agua, la 

energía y los fertilizantes junto con las demás técnicas de cultivo, siempre dentro del 

marco de las buenas prácticas agrarias. Un aspecto clave será la optimización del 



diseño y manejo del sistema de riego por goteo (tanto en superficie como enterrado) 

junto con la utilización de modelos y herramientas de ayuda en la toma de decisiones 

para mejorar la eficiencia agronómica y económica del agua de riego, utilizando las 

potencialidades que presenta la digitalización en la gestión y la transferencia de 

conocimientos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

•   Interés del proyecto presentado y relación con prácticas o acciones previas ya iniciadas en los 

centros. 

La falta de agua es una de las principales limitaciones para la agricultura en el 

Mediterráneo y en otras muchas zonas del mundo, situación que puede empeorar 

debido al calentamiento global. Para afrontar los desafíos que presenta esta situación 

se requiere una combinación de metodologías y tecnologías que incluyen: mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos naturales; mejorar el diseño y la gestión de los 

medios de producción; desarrollar y transferir tecnología y conocimiento a los técnicos 

y agricultores; disponer de herramientas y modelos de Ayuda en la Toma De 

Decisiones (ATD) para analizar escenarios que puedan ayudar a su vez al desarrollo 

de políticas para mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas al cambio climático. 

La sostenibilidad de la agricultura requiere utilizar tecnologías, herramientas y modelos 

de Ayuda en la Toma de Decisiones (ATD) que permitan abordar al menos:  

 La determinación de las necesidades de agua de los cultivos con el mayor nivel de 

precisión posible, incluida la aplicación de técnicas de Riego Deficitario 

Controlado por etapas (RDC), así como ayudar a los agricultores a que sean 

capaces de implementar en su explotación una programación de riegos optimizada 

que permita maximizar la productividad agronómica (producción) y económica 

(margen bruto) del agua de riego. 

 La optimización del diseño y manejo de los sistemas de riego, buscando reducir el 

consumo de agua (mejorando la eficiencia de riego) y de la energía que lleva 

asociada, utilizando sistemas de riego que estén bien diseñados, manejados y 

conservados para poder conseguir una alta uniformidad de riego y con bajo 

consumo de energía. 

 Mejorar la formación, información y asesoramiento de los agricultores y técnicos, 

para que sean capaces de aplicar las tecnologías, herramientas y modelos de ATD 

ya disponibles.  

 Utilizar Plataformas Web-GIS para transferir y compartir información y tecnología 

con los usuarios finales en tiempo real, dentro de un proceso de retroalimentación 

(INTERNET). 

El uso de estas tecnologías contribuirá además a: a) la creación de empleos directos e 

indirectos para técnicos cualificados, facilitando la integración de los jóvenes en el 

contexto rural; b) mantener y diversificar los ingresos de los agricultores al poder adaptar 

la rotación de cultivos a las demandas del mercado; c) mantener la población en las 

zonas rurales, facilitando el relevo generacional de jóvenes agricultores que verán 

condiciones de trabajo más cómodas; d) prevenir el abandono de tierras y la 

desertificación, mejorando la calidad de vida de los agricultores a través de la 

capacitación en nuevas tecnologías. Además, al promover el uso de nuevas tecnologías, 

se requerirán muchos otros servicios de apoyo (análisis de negocios, canales de 



distribución, marketing y comunicación, etc.) que también contribuirán a una mayor 

demanda de profesionales. 

El Centro coordinador (CIFPAN), posee una finca anexa con plantaciones de 

leñosos obsoletas y envejecidas. Con este proyecto se pretende ir actualizando 

los sistemas y técnicas de cultivo para poder demostrar y transferir a los alumnos 

de FP las innovaciones que se van produciendo como tarea imprescindible en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por último, hay que indicar que se ha seleccionado el pistacho al ser la mayor parte de 

Catilla-La Mancha una de las pocas zonas de Europa donde se presentan las 

condiciones agroclimáticas óptimas para este cultivo en ecológico, con un alto potencial 

de mercado presente y futuro. 

 

•   Idoneidad de la elección de los participantes (centros, empresas, entidades) que forman parte 

del proyecto, valorando la aportación de cada uno ellos a la materialización de los objetivos que 

se pretenden alcanzar. 

El CIFPAN, que imparte ciclos de la familia profesional Agraria (“Producción 

agroecológica”, “Gestión forestal y del medio natural”, “Jardinería y floristería”) 

y que posee los terrenos necesarios para desarrollar el proyecto, donde los alumnos 

participarán y aprenderán de primera mano, entre otras, las técnicas e innovaciones 

ligadas a la implantación, manejo y gestión de una plantación frutal que se iniciará 

durante el desarrollo del proyecto y continuará en los años sucesivos durante la vida útil 

de la plantación, para los que el Centro pondrá todos los recursos necesarios para el 

correcto mantenimiento y desarrollo futuro del cultivo. 

El IESALB, con el que ya se ha trabajado en otros proyectos al poseer una larga 

trayectoria en las enseñanzas de FP, es un socio colaborador idóneo para este proyecto 

ya que imparte, entre otros, un ciclo de grado superior de “Desarrollo de Aplicaciones 

Web” y un ciclo de grado medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes”, lo que 

constituye un complemento necesario y adecuado para poder llevar a cabo la difusión y 

transferencia del conocimiento y las innovaciones a poner en marcha durante el 

proyecto y su posterior desarrollo en otros centros de FP a nivel nacional, e incluso 

europeos, aprovechando la participación de la UCLM y el CIFPAN en los proyectos 

europeos FIELDS (https://www.erasmus-fields.eu/home/) y SUPROMED 

(https://supromed.eu/index.php/en/ ), así como de Iberoamérica, donde la UCLM vine 

realizando durante muchos años estrechas colaboraciones en la optimización del diseño 

y manejo del regadío, con especial atención a la optimización en el uso de recursos 

fundamentales como el agua y la energía, entre otros.  

La UCLM, a través del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de Albacete aportará 

su experiencia en investigación, formación y transferencia al sector agrario junto con los 

modelos y herramientas de ATD para la gestión del agua y la energía como: 1) MOPECO 

(Modelo de OPtimización ECOnómica de explotaciones agrícolas) que optimiza la 

programación de riegos de una explotación agrícola con limitaciones en la disponibilidad 

de agua aplicando estrategias de riego deficitario controlado por etapas (RDC) en 

combinación con el Año Meteorológico Típico (AMT), e identifica la rotación de cultivos 

anuales más adecuada según la disponibilidad de agua y de superficie en la explotación, 

así como los riesgos asociados a la variabilidad de precio de los productos, ayudando a 

optimizar la productividad agronómica y económica del agua de riego, y minimizando a 



su vez el impacto ambiental. 2) PRESUD (Diseño óptimo de subunidades de riego a 

presión), que permite identificar el diseño de la subunidad de riego que minimiza el coste 

total de la aplicación del riego (CT) por unidad de superficie, calculado como suma de 

los costes de inversión, energía, mantenimiento y el coste de llevar el agua desde la 

fuente hasta el origen de la subunidad de riego. 

ACOEMAN, empresa puntera en la realización de instalaciones eficientes e integración 

de sistemas en todos sus sectores de actividad, incluido el sector agrario, empleando 

herramientas y equipos con tecnología de última generación, lo que desde su creación 

en 1997 le ha permitido consolidarse dentro de un mercado cada vez más globalizado 

y exigente, apostando siempre por la innovación y la profesionalización. Se trata de 

una empresa que aporta una gestión especializada e integral, desde la redacción y 

diseño del proyecto, hasta su ejecución y mantenimiento, buscando siempre la eficiencia 

y la integración de las instalaciones, así como su posterior mantenimiento, y donde las 

soluciones para el regadío son una de sus líneas de negocio más importantes, ayudando 

a optimizar su gestión y mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía. 

PLM, empresa pionera en la producción y comercialización de pistacho en España. 

Realizaron su primera plantación de pistacheros en 1988 y, desde entonces, ha ido 

incrementando la superficie de cultivo con un gran número de hectáreas, localizadas en 

Castilla- La Mancha. Son productores de pistachero tanto en sistemas convencionales 

como en producción ecológica. 

 

3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 Relación y explicación de los objetivos generales y específicos del proyecto en función de 

las líneas temáticas a las que se adscribe y de los potenciales destinatarios de las acciones 

propuestas (alumnado, profesorado, departamento didáctico, centro educativo, familia/sector 

profesional, empresas etc.). 

Objetivos Generales: 

El proyecto pretende implicar al profesorado y al alumnado de los centros educativos de 

FP en el uso y promoción de una Plataforma Web para transferir a los alumnos y 

profesores, así como al sector agrario en general, las innovaciones en el diseño y 

gestión de sistemas de cultivos anuales y permanentes, aunque con algunas 

restricciones en cultivos leñosos al ser más compleja la función agua-producción, 

buscando la máxima productividad agronómica y económica del agua de riego junto con 

los demás medios de producción. Esto se llevará a cabo, tanto a nivel de parcela como 

de explotación agraria, ayudando a hacerlas más resilientes al cambio climático y a la 

variabilidad de precios de los productos agrícolas en un mercado cada vez más 

globalizado. 

Objetivos Específicos:  

- Creación y promoción del uso de una Plataforma Web para usuarios finales 

para asesorar a estudiantes de FP, agricultores y técnicos, incluidos estudiantes e 

investigadores de la UCLM, sobre el diseño y gestión de las infraestructuras y los 

cultivos de los sistemas agrícolas, estableciendo un amplio marco de colaboración entre 

los centros de FP, las Universidades y las empresas participantes en el proyecto para, 

compartir conocimiento y experiencia previa junto con la que se vaya generando en el 

trabajo conjunto. 



- Integración en la Plataforma de un conjunto de herramientas y modelos de 

ayuda en la toma de decisiones, alimentados con datos reales procedentes de sensores 

de monitorización in situ de las parcelas de cultivo, para maximizar la rentabilidad de las 

explotaciones agrarias, ayudando a realizar un uso más eficiente del agua y de la 

superficie disponible, junto a todo el material necesario para un amplio programa de 

formación y transferencia. 

- Desarrollar una herramienta específica para la aplicación de estrategias de 

riego deficitario controlado por etapas en frutales y vid (RDC-Leñosos) basada en 

los resultados experimentales recogidos en la bibliografía utilizando el motor de cálculo 

de MOPECO, que tenga en cuenta además la disponibilidad de agua en la explotación 

y buscando el adecuado equilibrio entre rendimiento y la calidad. La herramienta será 

validada por la UCLM para el cultivo de pistacho en la parcela a implantar en el CIFP 

Aguas Nuevas. 

- Validación de la plataforma tecnológica para usuario final en los centros de 

FP, comparando los métodos tradicionales de enseñanza con el uso de la Plataforma 

para poner de manifiesto, en un entorno real y operativo según las limitaciones de cada 

centro, las posibles mejoras en la formación y transferencia del conocimiento a los 

propios centros, así como a los agricultores y técnicos al frente de explotaciones 

agrícolas. 

- Desarrollo de capacidades referentes a buenas prácticas agrícolas y 

técnicas de gestión de explotaciones agrícolas entre los profesores, alumnos y 

agricultores implicados, y consolidarlas en diferentes Programas de Formación. 

Habiendo mostrado interés otros centros de FP como IES Leonardo da Vinci de 

Albacete, IES Guadalerzas de Los Yébenes (Toledo) o IES Pedro Mercedes de Cuenca, 

así como la Junta Central de regantes de la Mancha Oriental. 

- Realizar una amplia tarea de formación y difusión para dar a conocer, en el 

entorno empresarial agrario, las actividades y actuaciones innovadoras que se van a 

llevar a cabo con este proyecto y ofrecerles sus resultados. 

 

4. DESARROLLO/PLAN DE TRABAJO. 

•   Fases de desarrollo del proyecto. Temporalización de las diferentes acciones. 

 

Se resume en el siguiente diagrama de Gantt: 

 

 

 

 

 

  



PT Tarea Descripción MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1  Coordinación                   

 1.1 Coordinación del consorcio y gestión 
administrativa 

                  

 1.2 Gestión técnica                   

2  Desarrollo de la Plataforma Web                   

 2.1 Primer diseño de la plataforma web de usuarios 
finales para adaptarla a las necesidades de los 
técnicos y agricultores 

                  

 2.2 Adaptar los modelos y herramientas de ayuda en 
la toma de decisiones que proporcionará la UCLM 
para que funcionen dentro de la plataforma web 
de usuarios finales de INGET 

                  

 2.3 Primera versión del desarrollo de la plataforma 
web que se utilizará en el PT4 

                  

3  Desarrollo de la herramienta de riego deficitario 
controlado por etapas en frutales y vid. 

                  

 3.1 Desarrollo de la herramienta de programación del 
RDC según disponibilidad de agua en pistacho 
(RDC-Pistacho) 

                  

 3.2 Calibrar y validar la herramienta RDC-Pistacho                   

4  Formación, difusión y explotación de resultados                   

 4.1 Plan de comunicación y difusión                   

 4.2 Producción de materiales y medios para 
formación, comunicación y difusión 

                  

 4.3 Programa de formación de alumnos de FP, 
agricultores y técnicos (PFAAT) 

                  

 4.4 Plan de explotación                   

 4.5 Jornada final de presentación de resultados                   



 

 Descripción general de las acciones planificadas, con indicación de las que asume cada 

participante en el proyecto (centros educativos y empresas o entidades). 

A continuación, se describen los diferentes Paquetes de Trabajo (PT) a desarrollar en 

el proyecto y su temporización. 

Se entiende por carga mensual de trabajo el número de meses de trabajo de una persona 

necesario para realizar la tarea 

Objetivos 

El objetivo del PT 1 es gestionar y coordinar con éxito todas las actividades del 

proyecto, facilitando una comunicación fluida entre los socios participantes. Se 

abordará la planificación detallada y el seguimiento de todas las actividades. En 

particular, se prestará atención a la administración de INGET, al seguimiento y a la 

comunicación dentro y fuera del consorcio, desarrollando normas comunes y 

proponiendo herramientas de gestión y buenas prácticas que serán utilizadas por 

todos los participantes. También se abordarán todos los temas principales 

relacionadas con INGET, como la ética, el género, la calidad y la gestión del 

conocimiento. 

Descripción del trabajo 

Este PT pretende definir claramente las funciones y responsabilidades de todas las 

personas y organizaciones implicadas, su competencia a la hora de aportar 

soluciones y su implicación en los diferentes temas. Para ello se llevarán a cabo las 

siguientes tareas: 

Tarea 1.1. Coordinación del consorcio y gestión administrativa (M1- M18). 

Responsable CIFPAN; Socios implicados: Todos 

Consistirá en la preparación de los informes de estados financieros del proyecto y la 

organización de las reuniones del Consorcio. 

Tarea 1.2: Gestión técnica (M1 – M18). Responsable CIFPAN; Socios implicados: 

Todos 

Las principales actividades serán la supervisión de los progresos realizados en los 

distintos PT, la coordinación y el seguimiento de las actividades de los responsables 

de cada PT, la visión general de todos los resultados técnicos (informes, datos de 

seguimiento, etc.) generados dentro de INGET y el control de calidad de los informes. 

Además, la dirección técnica se encargará del seguimiento de los diferentes informes 

de progreso (M6, M12 y M18).  

 

 

 

 

Número PT 1 Responsable CIFPAN 

Título del PT Coordinación  

Número del participante 1 2 3 4 5 

Nombre del participante CIFPAN IESALB UCLM ACOEMAN PLM 

Carga mensual de trabajo por 

participante 
4 2 2 1 1 

Mes de inicio 1 Mes de fin 18 



 

Se entiende por carga mensual de trabajo el número de meses de trabajo de una persona necesario para 

realizar la tarea 

 

Objetivos 
El objetivo general es desarrollar una plataforma web para los colaboradores y 
usuarios finales de INGET constituida por un portal web que permita publicar y 
gestionar recursos en diferentes formatos y una plataforma de formación en donde 
se pueda realizar cursos online.  
 
Esta plataforma web estará diseñada para compartir los resultados con los 
estudiantes de FP, estudiantes de UCLM, agricultores y técnicos; posibilitando la 
integración de los diferentes modelos y herramientas (MOPECO, PRESUD, etc.) 
incluidos en ella.  
 
A los 2 meses de inicio del proyecto se tendrá disponible una primera versión en 
producción, que se irá mejorando a lo largo del desarrollo del proyecto teniendo en 
cuenta los comentarios y aportaciones de los usuarios y de los socios de INGEYT. 
 
La plataforma web será diseñada para que pueda ser usada desde diferentes 
dispositivos (móviles, pc, tablets, etc) y para cumplir los estándares de accesibilidad 
que permita su uso por personas con diferentes características.  
 
Se realizará un seguimiento del uso de la plataforma por los diferentes usuarios para 
valorar su aplicación e identificar aspectos de mejora. 

 

Descripción del trabajo 
 
Tarea 2.1 - Primer diseño de la plataforma web de usuario final para adaptarla a 
las necesidades de los técnicos y agricultores (M1-M3). Responsable: IESALB. 
Socios implicados: UCLM, CIFPAN. 
El diseño de la plataforma de usuario final estará listo en M3. Esta tarea será liderada 
por IESALB, con el apoyo de UCLM, para proporcionar los requisitos que garanticen 
que el siguiente paso (Tarea 2.2, integración de cada modelo y herramienta en la 
plataforma) sea apropiado. La Figura 1 muestra la arquitectura de alto nivel que se 
detallará en la ejecución de la Tarea 2.1.  

 
 

 

 

Número PT 2 Responsable IESALB 

Título del PT Desarrollo de la Plataforma Web  

Número del participante 1 2 3 4 5 

Nombre del participante CIFPAN IESALB UCLM ACOEMAN PLM 

Carga mensual de trabajo por 
participante 

2 4 2 1 1 

Mes de inicio 1 Mes de fin 18 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Arquitectura de alto nivel de la Plataforma web de INGET  

 
 
Tarea 2.2 - Adaptar los modelos y herramientas de ayuda en la toma de 
decisiones que proporcionará la UCLM para que funcionen dentro de la 
plataforma web del usuario final de INGEIT (M3-M9). Responsable: IESALB. 
Socios implicados: UCLM. 
 
Se realizará la integración de los diferentes modelos y herramientas para posibilitar 
su acceso desde la plataforma web.  Con este fin la plataforma web estará basada 
en soluciones abiertas y estándares que posibilitarán diferentes estrategias de 
integración. Esta integración estará condicionada al soporte ofrecido desde los 
equipos de desarrollo de los diferentes servicios. 
 
Todos los modelos, herramientas y demás información necesaria para los programas 
de formación y transferencia se integrarán en un Sistema Integral de Información 
(SII) con el fin de definir una plataforma web común para el acceso de los usuarios 
finales. Una vez hecho esto, el SII tendrá todos los datos en una estructura central. 
Este Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD) será accesible a través de aplicaciones 
web y móviles. 
Los pasos a seguir son los siguientes 
- Análisis de requisitos 
- Presentación y selección de propuestas de integración. 
- Implantación de prototipos para su validación. 
- Desarrollo de la solución. 
- Implantación y validación del sistema. 
- Por último, el SAD integrado en el SII mostrará todos los resultados mediante 
aplicaciones web y móviles. 
 
En resumen, habrá interfaces comunes entre el SII y el conjunto de modelos, 
herramientas agronómicas y el resto de material necesario para el programa de 
formación y transferencia para hacer un SAD que muestre los resultados a los 
usuarios finales con los que puedan hacer el uso que corresponda. 
 

Tarea 2.3 - Primera versión del desarrollo de la plataforma web que se utilizará 
en el PT4 (M9-M18). Responsable: IESALB. Socios implicados: UCLM. 
A partir de la definición, el análisis y el diseño realizados en la Tarea 2.1 y la 
adaptación de modelos y herramientas realizada en la Tarea 2.2, se llevará a cabo 
su integración en la plataforma web. 
La primera versión se desplegará en un sistema de computación en la nube que 
conectará las diferentes fuentes de datos (estaciones meteorológicas, sensores, etc.) 



 

y estará disponible en M12. La metodología elegida para el desarrollo y despliegue 
de la plataforma de usuarios finales será SCRUM. Una vez que la plataforma de 
usuarios finales sea un sistema integrado, se desarrollará y desplegará una primera 
versión de las diferentes interfaces de usuario (web y aplicación móvil).  
La plataforma se seguirá mejorando con las sugerencias y recomendaciones de los 
usuarios durante la toda vida del proyecto. 

 
 

Se entiende por carga mensual de trabajo el número de meses de trabajo de una persona necesario para 

realizar la tarea 

 

Objetivos 
Desarrollar una herramienta específica para la aplicación de estrategias de Riego 

Deficitario Controlado por etapas (RDC) en frutales y vid basada en los resultados 

experimentales recogidos en la bibliografía, utilizando el motor de cálculo de 

MOPECO.  

Validar la herramienta para el pistacho en la parcela a implantar en el CIFPAN. 

 

Descripción del trabajo 
 
Tarea 3.1- Desarrollo de la herramienta de programación del RDC según 
disponibilidad de agua en pistacho (RDC-Pistacho) (M1-M9). Responsable: 
UCLM. Socios implicados: CIFPAN, ACOEMAN, PLM. 
 
La programación del riego estará basará en un balance simplificado diario del agua 
en la zona radicular (Domínguez et al 2011)1, adoptando el enfoque de FAO56 (Allen 
et al., 1998) 2, calculando la evapotranspiración máxima diaria como ETm = ETo Kc 
Kl Kr. 
La evapotranspiración de referencia (ETo) se tomará de las estaciones 
meteorológicas de la red SIAR (Servicio de Información Agroclimática para el 
Regadío del Ministerio de Agricultura), de las que existe una a 300 m de la parcela 
de pistachos donde validar la herramienta. Para los coeficientes de cultivo (Kc) se 
tomarán los valores de la FAO, así como los coeficientes locales calibrados existentes 
en la zona. Para el coeficiente de localización (Kl) se tendrá en cuanta el marco de 
plantación, el diámetro de copa y el sistema de poda y conducción. El coeficiente de 
déficit (Kr) es un coeficiente adicional de la herramienta que, para RDC, tiene en 
cuenta las mejores estrategias de reparto del agua disponibles en las distintas etapas 
fenológicas del cultivo según su sensibilidad al estrés hídrico recogidas en la 
bibliografía (Steduto et al 2012)3, entre otros.  

                                                           
1 Dominguez Padilla, A., Tarjuelo, J.M., Breidy, J., and F. Karam. 2011. Deficit irrigation under water stress and 
salinity conditions: The MOPECO-SALT Model. Agricultural Water Management, 98, 1451-1461. 
2 Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water 
Requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 56. FAO, Italy 
3 Steduto P, Hsiao T.C., Fereres E. Raes D. 2012. Respuesta del rendimiento de los cultivos al agua. Estudio FAO 
Riego y Drenaje 66.   

Número PT 3 Responsable UCLM 

Título del PT Desarrollo de la herramienta de riego deficitario 
controlado por etapas en frutales y vid. 

 

Número del participante 1 2 3 4 5 

Nombre del participante CIFPAN IESALB UCLM ACOEMAN PLM 

Carga mensual de trabajo 
por participante 

2 1 4 4 2 

Mes de inicio  3 Mes de fin 18 

http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000042001-000043000/000042875.pdf


 

Para que el usuario pueda identificar fácilmente los cambios en los estados 
fenológicos de los cultivos se utilizará un tutorial con la ayuda de fotografías 
representativas. La estimación de la duración de las etapas del cultivo se realizará 
utilizando los grados-día acumulados (GDD), lo que requiere conocer para cada 
cultivo sus temperaturas umbrales (máximas y mínimas) para su desarrollo. 
 
T 3.2- Calibrar y validar la herramienta RDC-Pistacho (M7-M18 y posterior). 
Responsable: UCLM. Socios implicados: CIFPAN, ACOEMAN y PLM. 
 
La puesta en marcha de la parcela de 2 ha con cultivo de pistacho en sistema 
ecológico, incluye: 1) Plantación de pistacho con patrón UCB1 y variedad Kerman 
para hembras y Peter para machos en un marco 6 x 5 m, en noviembre de 2021; 2) 
Instalación del sistema de riego por goteo (superficial en 1 ha y subterráneo en 1 ha), 
con goteros de 3 L/h específicos para funcionar enterrados (autocompensantes, 
antisucción y antidrenaje), dotado de programador de riegos y otros sistemas de 
control junto con un sistema de fertirrigación. Los ramales de goteo se mantendrán 
en superficie hasta el segundo año de vida del cultivo en la parcela (2023), y se irán 
retirando del tronco el segundo año para definitivamente enterrar la parte de riego 
subterráneo el tercer año (2024), a una distancia de 1 m del tronco, una vez que tenga 
la planta suficientemente implantado el sistema radicular.; 3) Instalación de un 
transductor de presión y un contador a la entrada de cada una de las 18 subunidades 
de riego (6 tratamientos de riego, con 1200 m3/ha, 2300 m3/ha y 3500 m3/ha, tanto en 
riego por goteo superficial como subterráneo, con 3 repeticiones) para poder controlar 
la presión y el volumen de agua realmente aplicada durante cada evento de riego, 
realizando previamente una evaluación a cada subunidad de riego para determinar 
la relación entre presión y caudal descargado, además de la uniformidad de reparto 
del agua; 4) Instalar dos sondas de 60 cm por cada subunidad de riego, con sensores 
capacitivos cada 10 cm, para la determinación en continuo del contenido volumétrico 
de agua en el perfil del suelo, colocadas en dos puntos representativos de la 
condiciones medias de cada una de las subunidades de riego según los ensayos y 
controles a realizar; 5) Instalar data loggers para registro y transmisión de datos del 
transductor de presión, contador y sondas de humedad de forma continua. 
 
Los seguimientos del cultivo para la calibración y validación de RDC-Pistacho 
incluyen: a) Identificación de las propiedades y condicionantes del suelo disponible 
en la parcela, así como calidad y disponibilidad de agua; b) el control de todas las 
labores de cultivo y su cuantificación económica; c) La planificación y gestión del 
cultivo, donde se abordarán, además de un seguimiento semanal de la fenología del 
cultivo, los temas relativos a la poda, el abonado, el control de plagas y 
enfermedades, malas hierbas, etc., utilizando siempre “buenas prácticas agrícolas”, 
así como la maquinaria necesaria para las mismas. 

 

 

 

Se entiende por carga mensual de trabajo el número de meses de trabajo de una persona 

necesario para realizar la tarea 

Número PT 4 Responsable CIFPAN 

Título del PT Formación, difusión y explotación de resultados  

Número del participante 1 2 3 4 5 

Nombre del participante CIFPAN IESALB UCLM ACOEMAN PLM 

Carga mensual de trabajo 
por participante 

6 4 4 2 2 

Mes de inicio y 1 Mes de fin 18 



 

Objetivos 

Maximizar el impacto del proyecto mediante la participación de los profesores y 

alumnos FP de los centros participantes en la propuesta y de otros posibles 

interesados, así como de agricultores y técnicos al frente de explotaciones agrarias, 

en las actividades de formación, demostración y transferencia a desarrollar en el 

proyecto, con idea de continuar con posterioridad al mismo, mediante el uso de la 

plataforma web. En ella estarán integrados los modelos y herramientas de ayuda en 

la toma de decisiones junto a la documentación específica sobre innovaciones en el 

diseño y gestión de plantaciones de frutales y viña así como de cultivos anuales, con 

especial atención a las de pistacho.  

Las actividades a desarrollar incluyen: a) una estrategia de difusión común y 

actividades con funciones auto explicativas para la consecución de los objetivos del 

proyecto (página web del proyecto, medios sociales, material de comunicación y 

promoción), b) un conjunto eventos de diferentes tipos (conferencias, talleres, 

jornadas de demostración en campo, etc.), c) productos multimedia, y d) uso de la 

plataforma web del INGET en redes multiactores. 

 

Descripción del trabajo 

Tarea 4.1. Plan de comunicación y difusión (M1-M6). Responsable: IESALB; 

Socios implicados: Todos 

El Plan de Formación, Comunicación y Difusión (PFCD) será la principal guía para 

la realización de las actividades de formación, difusión y transferencia llevadas a cabo 

por el consorcio INGET. Este contendrá como puntos clave: los objetivos de difusión; 

el análisis de posibles grupos interesados y priorización para identificar las audiencias 

objetivo, canales y herramientas de difusión (incluyendo la página web de INGET y 

los medios sociales); la participación en eventos, talleres, revistas y otras 

plataformas; la planificación de materiales de promoción; el calendario de actividades, 

la metodología, los indicadores de logros conseguido, etc.  

Por último, el PFCD dará algunas recomendaciones sobre las actividades de 

comunicación y difusión que se llevarán a cabo una vez finalizado el proyecto. La 

estrategia de comunicación de INGET estará vinculada a otros proyectos aceptados 

en esta convocatoria. Como resultado de esta tarea, el PFCD se presentará en el M6. 

 

Tarea 4.2. Producción de materiales y medios para formación, comunicación y 

difusión (M4-M18). Responsable: UCLM; Socios implicados: Todos   

Diseño, preparación y distribución de los diferentes materiales que se utilizarán en 

las actividades de formación, comunicación y difusión. Estos materiales se producirán 

principalmente en versiones electrónicas y en menor medida en papel, con el fin de 

garantizar la participación de los usuarios finales y de otros grupos interesados a nivel 

nacional e internacional. 

Todas las actividades de comunicación y difusión se llevarán a cabo sobre la base 

del PFCD, e incluirán: 

- Una plataforma web multiactores de fácil uso. Ambas proporcionarán todo el 
material de formación e informativo junto con las herramientas interactivas. La 



 

página web, que se actualizará a lo largo de la ejecución del proyecto y servirá de 
punto de acceso único para todos los grupos interesados, contendrá información 
general sobre el proyecto, los objetivos del mismo, los perfiles de los socios y el 
marco general en el que se inscribe el proyecto desde la perspectiva de la 
demostración/transferencia, así como enlaces a las páginas web de los socios, 
junto con de noticias breves, eventos y actividades, así como un acceso temático 
para el intercambio de experiencias entre los grupos objetivo, donde se cubrirán 
temas como: optimización de la gestión del agua y la energía en el regadío; 
innovaciones en la gestión sostenible de plantaciones frutales buscando la 
máxima eficiencia agronómica y económica; las buenas prácticas agrícolas en 
cuanto a la gestión del suelo, los cultivos, el agua y la energía.  

- Elaboración de material de formación, comunicación y difusión: Además de la 
documentación específica para los curso y Jornadas de formación, se crearán 
materiales promocionales de forma visualmente atractiva distribuidos dentro del 
Consorcio y difundidos por los socios del proyecto durante los cursos, 
conferencias y otros eventos. Estos materiales incluyen   

 Materiales digitales: presentaciones, ejemplos de estudios de casos. 

 Comunicados de prensa en torno a los talleres de usuarios y la Jornada 
final con la presentación de los resultados del proyecto. 

 Animaciones de vídeo multimedia, tanto para presentar el proyecto como 
para apoyo en la formación y presentar los logros del proyecto. 

 

Tarea 4.3 - Programa de formación de alumnos de FP, agricultores y técnicos 

(PFAAT) (M5-M18). Responsable: CIFPAN; Socios implicados: Todos 

El objetivo de esta tarea es informar y formar a los alumnos de FP, agricultores y 

técnicos sobre las buenas prácticas agrícolas y las innovaciones en la gestión de 

explotaciones agrícolas. El PFCD, alineado con la adopción de innovaciones 

organizativas y tecnológicas en los sistemas agrícolas, será preparado por CIFPAN 

en colaboración con todos los socios.  

Se organizarán al menos cinco eventos (Cursos, Jornadas, Seminarios, etc.) de 

formación durante los 18 meses de duración del proyecto en los que participarán al 

menos 50 alumnos, agricultores y técnicos en cada sesión.  

La formación abarcará: el uso de la plataforma para usuarios finales de INGET; los 

resultados obtenidos en la parcela de demostración; las recomendaciones para el uso 

eficiente del agua, los fertilizantes y la energía, con especial atención a la gestión del 

RDC en frutales y viña; las recomendaciones para el diseño y la gestión de los 

sistemas de riego; las buenas prácticas agrícolas, etc. 

Tarea 4.4. Plan de explotación (M16 – M18). Responsable: CIFPAN, UCLM; Socios 

implicados: Todos 

El objetivo es preparar una explotación efectiva de los resultados del proyecto por 

parte de los socios. El plan de explotación proporcionará:  

- Un análisis de los posibles grupos interesados considerando la cadena de 

suministro agua-energía-agricultura-alimentación. 

- Un acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el acceso 

a los datos, modelos y servicios o productos, así como el papel de los socios para la 

explotación. Los derechos de propiedad intelectual se desarrollarán durante el 

proyecto teniendo en cuenta la posible explotación de los resultados. 



 

- Análisis de viabilidad técnico-económica del uso de la plataforma tecnológica para 

usuarios finales según el tipo de explotación, cultivo, país, etc. 

- Una hoja de ruta para abordar las barreras y oportunidades derivadas de la 

aplicación en los Centros de FP directamente implicados y la futura explotación de 

los resultados en otros Centros y zonas geográficas. 

Tarea 4.5. Jornada final de presentación de resultados (M18). Responsable: 

CIFPAN; Socios implicados: Todos  

Jornada final de presentación de resultados estará dirigida a los usuarios finales 

(profesores y alumnos de FP, agricultores y técnicos del sector agrario, asociaciones 

agrícolas, comunidades de regantes, etc.), así como a las ONG y a las autoridades 

regionales y nacionales de agricultura y agua, facilitando la participación a on-line 

para los que no puedan asistir personalmente, tanto en el ámbito nacional como 

internacional (Europa e Iberoamérica). En ella se animará a los participantes a 

cooperar en la potenciación del uso de la plataforma tecnológica de INGET después 

del proyecto. 

Como parte de los eventos de formación, se prestará especial atención a la 

participación de las mujeres agricultoras y empresarias. 

 

5.  RESULTADOS ESPERADOS. 
 
 Resultados que se espera conseguir en relación con las líneas temáticas a las que se adscribe el 

proyecto y con los objetivos especificados en el apartado 3. Si procede, indicar también si los 

beneficios del proyecto se trasladarán al alumnado, al profesorado, al departamento, a otros centros 

educativos o al propio centro, a la familia/sector profesional, a las empresas, etc. 

 

Los principales resultados del proyecto serán la implicación del profesorado y alumnado 

de los centros educativos de FP y del sector agrario en general en el uso, a través de 

una Plataforma Web, de un conjunto de innovaciones tecnológicas desarrolladas, entre 

otros, por la universidad y las empresas participantes en el proyecto, para el diseño y 

gestión de sistemas de cultivos en zonas semiáridas, típicas de buena parte de España 

y del Mediterráneo, buscando la máxima productividad agronómica y económica del 

agua de riego junto con los demás medios de producción, tanto a nivel de parcela como 

de explotación agraria, ayudando a hacerlas más resilientes al cambio climático y a la 

variabilidad de precios de los productos agrícolas en un mercado cada vez más 

globalizado. 
 

 Valoración en términos cuantitativos y cualitativos de los resultados esperados: 
 
- Productos realizados. 

El proyecto, entre otros, incluye: 
 La implantación y gestión de una plantación de pistacho en sistema ecológico 

con riego por goteo superficial y subterráneo donde realizar procesos de 
demostración, formación e investigación ligados a la optimización agronómica 
y económica del agua de riego en zonas semiáridas. 

 El desarrollo de una plataforma web para formación, información y 
transferencia de innovaciones tecnológicas desarrolladas, entre otros, por la 
universidad y las empresas participantes en el proyecto. 



 

 Desarrollo de una herramienta de ayuda en la programación de riego 
deficitario controlado por etapas en pistacho buscando un equilibrio entre 
producción y calidad. 

 
- Impacto del proyecto dentro de la comunidad educativa. 

Entendemos que el proyecto contribuye a la sostenibilidad de la agricultura mediante la 

utilización tecnologías, herramientas y modelos de ATD que permiten: a) la aplicación 

de técnicas de riego deficitario controlado por etapas (RDC), b) la optimización del 

diseño y manejo de los sistemas de riego, c) mejorar la formación, información y 

asesoramiento de los agricultores y técnicos, d) la utilización de Plataformas Web para 

transferir y compartir información y tecnología con los usuarios finales en tiempo real, 

dentro de un proceso de retroalimentación.  
El uso de estas tecnologías contribuirá además la creación de empleos, facilitando la 

integración de los jóvenes en el contexto rural y el relevo generacional, evitando el 

abandono de tierras y la desertificación, mejorando la calidad de vida de los agricultores 

a través de la capacitación en nuevas tecnologías. Además, al promover el uso de 

nuevas tecnologías, se requerirán muchos otros servicios de apoyo, que contribuirán a 

una mayor demanda de profesionales. 

 
- Posibilidades de transferencia de resultados a otros centros educativos de Formación Profesional. 
La transferencia de formación, información y resultados del proyecto a otros centros de 
FP y al sector agrario en general, tanto a nivel nacional como internacional, se puede 
hacer fácilmente y con garantía con la información, las herramientas y los modelos 
incluidos en la Plataforma web. 
 
- Otros resultados esperados. 
El desarrollo del proyecto será en realidad el inicio de una colaboración que se pretende 
ampliar en el futuro entre los centros de FP, la universidad y las empresas participantes 
en el proyecto, para seguir realizando tareas de información, formación, transferencia e 
investigación en el futuro, ligadas, entre otras, a la parcela de pistacho que se pretende 
implantar con este proyecto. 
 
 
6.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 Indicadores e instrumentos que se utilizarán para el seguimiento de la gestión del proyecto y para 

verificar el logro de sus objetivos. 

Se presentarán informes de progreso a los 6, 12 y 18 meses desde el inicio del proyecto 

indicando los logros conseguidos en la coordinación y desarrollo de todas las tareas del 

proyecto, así como los problemas que haya habido y las soluciones adoptadas para 

superarlos. 

 

7.  PLAN DE DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
 Explicación y especificación de las acciones, soportes y/o instrumentos que se utilizarán para dar a 

conocer e incrementar las posibilidades de difusión, aplicación y transferencia de los resultados 

conseguidos, en función de la naturaleza y características particulares del proyecto. Entre otros 

medios, procede valorar: 

 

El plan de difusión y explotación de resultaos se detalla en el PT 4, para el que la 

plataforma web será un pilar fundamental. 
 
- Comunicaciones en jornadas y congresos. 
- Licencias de explotación o patentes. 
- Convenios, participación   en   redes, propuestas   sucesivas   a   programas internacionales, etc. 



 

8.  PRESUPUESTO. 
 

 Desglose y especificación de todos los gastos previstos en el desarrollo del proyecto y 

cronograma detallado de los mismos, concretando, al menos, la fase de ejecución a la que se 

adscribe cada uno de los gastos. 
 
PISTACHOS DE LA MANCHA.- Esta empresa aporta al proyecto el material vegetal 
objeto de estudio, por tanto, se requiere al inicio del proyecto, entre noviembre y 
diciembre de 2021. Después, durante todo el desarrollo del proyecto la empresa seguirá 
estrechamente ligada al mismo por su amplia experiencia en manejo ecológico de este 
tipo de plantaciones, con la función de dirigir las operaciones culturales a realizar. 

 
-material vegetal (costes directos e indirectos): 12.600 € (1ªFASE) 
-asesoramiento, desplazamientos, dietas: 7.380 € (1ª y 2ª FASE) 
 
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA.- 
 
Concepto Presupuesto 

(€) 
Fase  

Costes de personal propio y contratado para el desarrollo de 
la herramienta RDC-Pistacho.  

5.000 1 

Costes de personal propio y contratado para la formación, 
transferencia, demostración y difusión de resultados, incluida 
la elaboración de la documentación, manuales y videos para 
el uso de los modelos y herramientas incluidas en la 
plataforma, así como para el proceso de plantación, 
instalación, manejo y evaluación del sistema de riego, etc.  

6.000 1 y 2 

Costes de personal propio y contratado para integración, 
mantenimiento y uso de los modelos MOPECO; PRESUD, 
RDC-Pistacho, etc. en la plataforma web. 

2.000 1 y 2 

Costes de personal propio y contratado para la realización 
de las tareas de diseño, seguimiento y control en la 
implantación y desarrollo de la plantación de pistacho e 
instalación de riego, así como el diseño y ejecución de los 
ensayos de RDC con tres niveles de disponibilidad de agua 
y demás labores de cultivo, tanto durante la ejecución del 
proyecto como con posterioridad, junto con las tareas de 
formación, transferencia e investigación. 

7.000 1 y 2 

                                                                                 TOTAL 20.000  
 
 
 
CIFP AGUAS NUEVAS.- 
 

CONCEPTO COSTE € FASE 

Alquileres de maquinaria no existente en el CIFPAN, para 
manejo ecológico con cubierta vegetal de la parcela y 
tratamientos sanitarios (desbrozadora arrastrada, dos 
desbrozadoras de hilo, atomizador). 

4.000 1 y 2 

Alquiler equipo de análisis físico-químico de suelos. 3.500 1 

Subcontratación con empresa de servicios agrícolas, la 
preparación del terreno previa a la plantación (subsolado). 

1.000 1 y 2 

Subcontratación de la plantación del material vegetal.  
Servicio de plantación GPS. 

3.800  1 

Subcontratación de instalación para suministro de agua a los 
diferentes sectores de riego establecidos en el proyecto.  

18.800 1 



 

Estudios previos a la plantación:  
-análisis de agua de riego 
-identificación y recuento previo de nematodos. 

300 1 

Estimación de gasto en sanidad vegetal: análisis foliar y 
estudio de hongos en laboratorio, tratamientos fitosanitarios, 
y otros imprevistos. 

2.000 1 y 2 

Reparaciones, mantenimiento y conservación.  2.000 1 y 2 

Dietas y gastos de desplazamiento. Estimación de gasto en 
desplazamientos en coche propio u otros medios de 
transporte y dietas, del coordinador y otros profesores 
implicados. 

1.500 1 y 2 

Costes directos de personal propio y ajeno. 9.000 2 

Informe de Auditoría. 2.000 2 

Contratación de seguros. 1.000 1 

                                                                                TOTAL 48.900  
 
 
 
IESALB 
 

Concepto Coste  € Fase  

Alojamiento en la nube (especificaciones mínimas 4 cpu, 16 
GB ram, 1 TB de almacenamiento, 5 TB de transferencia) 

5.600 € 1 

Contratación de plantillas web y plugins 1.100 € 1 

Servicios de consultoría y soporte 4.520 € 1 y 2 

Difusión y posicionamiento web 2.600 € 2 

Dietas y gastos de desplazamiento. Estimación en 
desplazamientos y dietas de los profesores implicados.  

1.500 € 2 

TOTAL 15.320 €  

 
 
 
ELECTROMONTAJES ACOEMAN. La intervención de ACOEMAN es imprescindible al 
inicio del proyecto, es decir, en la primera fase, aunque la subvención se efectúe en los 
porcentajes establecidos para cada fase. 
 
Concepto Coste  € Fase  

Aportación de materiales y costes de personal. 18.000 1 

Desplazamientos y dietas. 500 2 
 
TOTAL 18.500  

 
 
 
 
 Cuadro-resumen de la cuantía total presupuestada, donde quede claramente especificada 

la cantidad solicitada por cada participante en cada una de las fases, como muestra la 

siguiente tabla, que puede ser utilizada como modelo: 

 

 

 

 

 

 



 

En € 1ª FASE1 2ª FASE TOTAL 

PISTACHOS DE LA MANCHA 12.487,5 7.492,5 19.980  

UCLM   12.500 7.500 20.000 

CIFP AGUAS NUEVAS 30.562,5 18.337,5 48.900 

IES ANA LUISA BENÍTEZ 9.575 5.745 15.320 

ACOEMAN   11.562,5 6.937,5 18.500 

TOTAL PROYECTO: 76.687,5 46.012,5 122.700 

 

Se deberá poner especial cuidado en la elaboración del presupuesto, pues, en caso 

de que el proyecto resulte beneficiario de las ayudas, deberá ceñirse al cronograma 

de gastos contemplado en él, sin que sea posible la transferencia de créditos entre 

una fase y otra. 
 

**En el caso de que una misma empresa, centro de formación profesional para el 

empleo o entidad solicite subvención para más de un proyecto, todos ellos serán 

automáticamente excluidos. 
 
 
1 El importe presupuestado para la primera fase de ejecución del presupuesto 

deberá corresponderse con el 62,5% de la cantidad total solicitada. En la segunda 

fase figurará la cuantía correspondiente al 37,5% restante. 
 

 


